奇美醫院深耕計畫行政流程規範

版本: 2026/1/29

步驟	程序	執行者	執行方式	業務單位	文件需求
1	提案報告	分項計畫主持人	簡報提案	深耕計畫辦公室	(1)提案簡報、計劃書範本 (2)提案自我檢核表 (3)預算表
2	分項計畫核定	總計畫主持人	分項計畫方向、額度(人事費、業務費、設備費)	深耕計畫辦公室	計畫核定通知
3	執行細節確認	分項計畫主持人/總計畫主持人	確認設備規格、 活動規劃、 成果效益、 利益衝突迴避辦法	分項計畫主持人/總計畫主持人	(1) KPI (2) 成果展現規格 (3) 各類報支要點(經費支用標準、經費使用原則、負面表列與限制性項目、各類報支要點規範、法規 (4) 預算表
4	簽呈完備	分項計畫主持人	(1) 提出人力需求	會辦人資、會計、深耕辦公室及相關單位	(1)依據人資部各職級「人力聘用標準」 (2)人資部招募流程、參閱人資部表單下載
			(2) 提出設備需求	會辦採購、會計、深耕辦公室及相關單位	(1) ≧ 300 萬，需進經營決策委員會 (2) 計畫經費預算表 (需遵守各類報支要點規範、法規) (3) 活動企劃書
			(3) 提出活動/課程辦理需求	會辦採購、會計、深耕辦公室及相關單位	

奇美醫院深耕計畫行政流程規範

版本: 2026/1/29

步驟	程序	執行者	執行方式	業務單位	文件需求
5	深耕辦公室作業	分項計畫主持人/深耕計畫辦公室	(1) 開立會計報支權限 (2) 提供計劃執行公版文件(如：活動海報、成果海報、新聞稿、電子報) (3) 設立分項計畫雲端執行資料夾(如：活動海報、公告簡章、報告書、成果海報、新聞稿、活動照片、作業標準、指引...等)	分項計畫主持人/深耕計畫辦公室	相關範本供參考 活動海報、海報模板 成果海報、新聞稿 電子報
6	≧ 300 萬適用經營決策委員會核定	分項計畫主持人	單一財務案、勞務案採購≧ 300 萬，提報每月經決會核定 (主持人通知經決會-林美吟秘書)	分項計畫主持人/總計畫主持人	請示院長經營決策委員會報告內容、簡報
7	資訊需求	分項計畫主持人	1. 與資訊室主任提出資訊需求 2. 由資訊室主任指派資訊人員對接	資訊室	電腦申請單 (填寫資訊室主任指派的資訊人員)
電腦申請單路徑：intranet→主要作業系統→新版電腦作業申請單					

奇美醫院深耕計畫行政流程規範

版本: 2026/1/29

步驟	程序	執行者	執行方式	業務單位		文件需求
8	採購程序啟動	分項計畫主持人	依循政府採購法規定辦理、 請購單申請頁面	採購	15 萬以下	(1)依院內採購流程執行 (2)填寫請購單
					15 萬元以上，但未達 150 萬元（含）	(1)依院內採購流程執行 (2)填寫請購單 (3)簽呈核示通知 (4)詢價至少三家報價單
					150 萬元以上，但未達 300 萬元（含）	(1)依循政府採購法 (2)填寫請購單 (3)簽呈核示通知 (4)提供契約文件(財務、勞務、工程) (5)公開招標公告與文件 (6)檢附「財物、勞務採購規格表」 (7)投標須知
					300 萬元以上	(1)依循政府採購法 (2) 填寫請購單，檢附「經決會會議記錄」、「簽呈核示通知」 (3)檢附「財物、勞務採購規格表」 (4)底價表 (5)提供契約文件(財務、勞務、工程) (6)投標須知
請購單路徑：intranet→主要作業系統→請購單系統						

奇美醫院深耕計畫行政流程規範

版本: 2026/1/29

步驟	程序	執行者	執行方式	業務單位	文件需求
9	簽約	採購	法務審閱合約	採購	契約書
10	完成採購、活動辦理驗收	審核部門	規格驗收、經費核銷	審核部門	(1)依醫院驗收程序 (2)驗收文件 (3)依規格書進行驗收 (4)專家評審

【文件需求雲端】https://reurl.cc/yKYleE

備註: 若表單有更新，將依深耕計畫辦公室或各業務單位所發布為主。

深耕計畫辦公室 蔡雅雯、吳曉琪製表